

附件 3

审计发现的污染治理和生态修复项目 未按期开（完）工和建成后效果不佳问题 及初步整改情况

序号	涉及地方	主要问题	初步整改情况
1	云南省	10个项目应完工未完工。	正在整改
2	贵州省	2个项目应完工未完工。	正在整改
3	重庆市	30个项目应完工未完工。	正在整改
4	四川省	2个项目应完工未完工。	正在整改
5	湖北省	11个项目应完工未完工，13个项目建成后未发挥预期效益。	正在整改
6	湖南省	4个项目应完工未完工，1个项目应开工未开工，1个项目建成后未发挥预期效益。	正在整改
7	江西省	76个项目应完工未完工，2个项目应开工未开工，2个项目建成后未发挥预期效益。	正在整改
8	安徽省	48个项目应完工未完工，1个项目建成后未发挥预期效益。	正在整改
9	江苏省	4个项目应完工未完工。	正在整改
10	上海市	7个项目应完工未完工，2个项目建成后未发挥预期效益。	正在整改